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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

1. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần:  
Mã học phần 

158090 
Tên tiếng Việt: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án 

Tên tiếng Anh: Construction economics and project management 

Học phần:                Bắt buộc                     Tự chọn    

Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ năng:         Giáo dục đại cương;       Giáo dục chuyên nghiệp 

        Kiến thức bổ trợ                              Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

Số tín chỉ: 03  

Số tiết lý thuyết: 27 Số tiết thảo luận, bài tập: 36 

Số tiết thực hành: 0 Số tiết tự học: 135 

Số tiết các hoạt động khác: không 

Học phần tiên quyết: không 

Học phần kế tiếp: không 

Bộ môn quản lý học phần Kỹ thuật công trình 

2. Thông tin về giảng viên 

TT 
Học hàm, học vị, 

họ và tên 
Địa chỉ liên hệ Điện thoại, Email Ghi chú 

1 TS. Nguyễn Thị Mùi Bộ môn 

KTCT, Khoa 

KTCN 

nguyenthimui@hdu.edu.vn Phụ trách 

2 ThS. Nguyễn Thị Thanh nguyenthithanh@hdu.edu.vn Tham gia 

3 Th.S. Nguyễn Vũ Linh nguyenvulinh@hdu.edu.vn Tham gia 

3. Mô tả tóm tắt học phần 

Những kiến thức chung về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; cơ sở lý luận đánh giá 

tài chính, kinh tế, xã hội các dự án đầu tư xây dựng; các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế 

các dự án đầu tư xây dựng; khấu hao tài sản cố định; lập và quản lý tiến độ dự án, quản lý chi phí 

và chất lượng công trình xây dựng; các hình thức đấu thầu trong xây dựng. 

4. Mục tiêu học phần 

- CO1: Những kiến thức chung về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; cơ sở lý luận 

đánh giá tài chính, kinh tế, xã hội các dự án đầu tư xây dựng; 

- CO2: Các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng; khấu hao 

tài sản cố định; 

- CO3: Lập và quản lý tiến độ dự án, quản lý chi phí và chất lượng công trình xây dựng; 

các hình thức đấu thầu trong xây dựng 

5. Chuẩn đầu ra của học phần  

CĐR HP 

(CLOx) 
Mô tả chi tiết CĐR HP 

CĐR 

CTĐT liên quan (PLO) 

Kiến thức 

CLO1 

Xác định được sự biến động của tiền tệ theo thời 

gian, vận dụng được các kiến thức chung về dự án, 

quản lý dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
PLO9 

CLO2 Lựa chọn được phương án tối ưu khi đầu tư xây dựng 



 
 

CĐR HP 

(CLOx) 
Mô tả chi tiết CĐR HP 

CĐR 

CTĐT liên quan (PLO) 

công trình, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; 

CLO3 
Xác định được chi phí xây dựng công trình, tính khấu 

hao của tài sản cố định; 

CLO4 
Vẽ được sơ đồ trình tự thực hiện các công việc, tính 

thời gian thực hiện các sự kiện, công việc của dự án; 

Kỹ năng 

CLO5 

- Lựa chọn được phương án đầu tư xây dựng;  

- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư theo các chỉ tiêu: 

NPV, IRR, B/C;  

- Phân loại và triển khai thực hiện dự án xây dựng; 

- Lập và Quản lý được chi phí, tiến độ và chất lượng 

dự án đầu tư xây dựng công trình;  

 

PLO9 

Mức tự chủ và trách nhiệm 

CLO6 

Hình thành được các tiêu chuẩn về đạo đức nghề 

nghiệp, bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận 

chuyên môn liên quan đến việc lựa chọn, đánh giá 

hiệu quả dự án đầu tư; quản lý dự án xây dựng. 

PLO12 

6. Giáo trình/tài liệu tham khảo 

Giáo trình/Bộ giáo trình bắt buộc 

1. Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Mai (2012), Giáo trình Kinh tế xây 

dựng, ĐHXD. 

2. Trịnh Quốc Thắng (2006), Quản lý dự án, KHKT. 

Tài liệu/Bộ tài liệu tham khảo 

3. Đinh Văn Khiên, Nguyễn Văn Các, Đỗ Tất Lượng (2009), Giáo trình kinh tế xây dựng, 

NXB Xây dựng. 

7. Đánh giá kết quả học tập 

TT 
Hình thức, phương pháp kiểm tra, 

đánh giá 

Công cụ 

đánh giá 

CĐR HP 

liên quan 

Trọng 

số 

I Kiểm tra thường xuyên (Số TC +01) 

1 

Hình thức: Tự luận 

Nội dung đánh giá: Xác định được sự biến động của tiền 

tệ theo thời gian, vận dụng được các kiến thức chung về 

dự án, quản lý dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Rubric 01 
CLO1 

 

 

 

30% 

2 

Hình thức: Tự luận 

Nội dung đánh giá: Lựa chọn được phương án tối ưu khi 

đầu tư xây dựng công trình, đánh giá hiệu quả dự án đầu 

tư; 

Rubric 02 
CLO2 

 

3 

Hình thức: Tự luận 

Nội dung đánh giá: Vẽ được sơ đồ trình tự thực hiện các 

công việc, tính thời gian thực hiện các sự kiện, công việc 

của dự án; 

Rubric 03 

 

CLO4 

 

4 
Hình thức: Chuyên cần 

Nội dung đánh giá: Mức độ chuyên cần và ý thức học tập. 
Rubric 04 

CLO5  

II Kiểm tra giữa kỳ (01) 

 

Hình thức: Tự luận 

Nội dung đánh giá: Xác định được chi phí xây dựng công 

trình, tính khấu hao của tài sản cố định; 

Rubric 05 
CLO3 

 
20% 

III Thi cuối kì 

 Hình thức: Tự luận Rubric 06 CLO1 50% 



 
 

Nội dung đánh giá: Kiến thức tổng hợp. CLO2 

CLO3 

CLO4 

(Phụ lục rubric đánh giá kèm theo) 

8. Nội dung và hình thức tổ chức dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Đáp ứng 

CĐR HP 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Yêu cầu 

SV chuẩn 

bị 

Chương 1: Mở đầu 

1.1. Vai trò và nhiệm vụ của ngành xây 

dựng trong nền kinh tế quốc dân 

1.2. Tình hình đầu tư xây dựng của Việt 

Nam trong những năm qua 

1.3. Những đặc điểm kinh tế xã hội của 

ngành xây dựng  

1.4. Khái niệm, đối tượng, nội dung và 

phương pháp nghiên cứu môn học 

1 Lí thuyết 

 

CLO1; 

CLO2 

[1]  
1 Thảo luận/BT 

5 Tự học 

Chương 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài 

chính, kinh tế - xã hội dự án xây dựng 

2.1.Các loại chi phí 

2.2.Thu nhập của dự án  

2.3.Giá trị của tiền tệ theo thời gian  

2.4.Phương pháp xác định giá trị tương 

đương của tiền tệ trong trường hợp dòng 

tiền tệ đơn và phân bố đều  

2.5.Phương pháp xác định giá trị tương 

đương của tiền tệ trong trường hợp dòng 

tiền tệ  phân bố không đều   2.6. Phương 

pháp phân tích đánh giá dự án đầu tư về 

mặt kinh tế xã hội 

2.7. Các phương pháp đánh giá các dự án 

5 Lí thuyết 

[1]   

7 Thảo luận/BT 

20 Tự học 

20’ KT-ĐG 

Chương 3: Vốn sản xuất trong các 

doanh nghiệp xây dựng 

3.1.Khái niệm về vốn sản xuất 

3.2.Vốn cố định 

3.3.Khái niệm, thành phần và cơ cấu của 

vốn lưu động 

3.4.Chu chuyển vốn lưu động và các biện 

pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển 

3 Lí thuyết 

CLO3 [1]  

5 Thảo luận/BT 

15 Tự học 

15’ KT-ĐG 

Chương 4: Tổng quan về quản lý dự 

án, quản lý dự án xây dựng  

4.1. Quản lý dự án 

4.2. Quản lý dự án xây dựng 

 

4 Lí thuyết 

CLO1 [2]  
5 Thảo luận/BT 

20 Tự học 

Chương 5: Quản lý chi phí của dự án 

đầu tư xây dựng 
4 Lí thuyết 

CLO3 [2]; [3]  
6 Thảo luận/BT 



 
 

5.1. Một số đặc điểm của thị trường xây 

dựng và giá xây dựng công trình 

5.2. Quy định chung về lập và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình 

5.3. Quản lý tổng mức đầu tư 

5.4. Quản lý dự toán xây dựng công trình 

5.5. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

20 Tự học 

20’ KT-ĐG 

Chương 6: Quản lý tiến độ của dự án 

đầu tư xây dựng 

6.1. Khái niệm về tiến độ và quản lý tiến 

độ 

6.2. Các phương pháp lập tiến độ 

6.3. Giám sát, đánh giá thực hiện tiến độ 

dự án 

4 Lí thuyết 

CLO4 [2]; [3]  

6 Thảo luận/BT 

20 Tự học 

20’ KT-ĐG 

Chương 7: Quản lý chất lượng và 

giám sát dự án đầu tư xây dựng 

7.1. Khái niệm chất lượng và quản lý 

chất lượng  

7.2. Nội dung công tác quản lý chất 

lượng dự án đầu tư  

7.3. Quản lý chất lượng công trình xây 

dựng 

7.4. Giám sát và điều chỉnh dự án 

4 Lí thuyết 

 

CLO1 

 

[2] 

 

3 Thảo luận/BT 

20 Tự học 

Chương 8: Quản lý đấu thầu trong 

hoạt động xây dựng  

8.1. Một số khái niệm trong đấu thầu 

8.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 

8.3. Các phương thức đấu thầu 

8.4. Tổ chức đấu thầu 

2 Lí thuyết 

 
3 Thảo luận/BT 

15 Tự học 

 

9. Quy định đối với sinh viên:  

- Sinh viên phải tự nghiên cứu trước đề cương chi tiết, các tài liệu học tập và chuẩn bị bài 

trước khi đến lớp. 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và bài thi kết thúc 

học phần.  

- Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số giờ lý thuyết, bài tập và thảo luận. 

10. Các yêu cầu khác của giảng viên  

Bố trí phòng học có máy chiếu đảm bảo kết nối được với máy tính. Phòng thí nghiệm có 

đầy đủ các trang thiết bị phục vụ thí nghiệm. 

  



 
 

11. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết học phần 

Cập nhật ĐCCTHP lần 1 

                        Ngày     tháng    năm 2023 

Người cập nhật 

 

 

 

Nguyễn Thị Mùi 

Cập nhật ĐCCTHP lần 2 

                       Ngày     tháng    năm 

Người cập nhật 

 

 

 

Nguyễn Thị Mùi 

                Ngày 28 tháng 09 năm 2023       

Duyệt 

 

 

 

 

Ngô Sĩ Huy 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

 

 Mai Thị Hồng 

Giảng viên 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Mùi 

 

  



 
 

PHỤ LỤC 

RUBRIC O1: Đánh giá bài kiểm tra số 1 về Xác định được sự biến động của 

tiền tệ theo thời gian, vận dụng được các kiến thức chung về dự án, quản lý dự 

án và quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Tiêu chí 
Thang 

điểm 

Không đạt 

<4,0 

Đạt 

4,0-5,9 

Khá 

6,0-7,9 

Tốt 

8,0-10 

Xác định được 

sự biến động 

của tiền tệ theo 

thời gian 

10 

Viết được 

công thức tính 

giá trị của tiền 

tệ   

Xác định 

được giá trị 

của các đại 

lượng đã biết 

trong công 

thức  

Tính được 

giá trị của 

các đại 

lượng chưa 

biết trong 

công thức 

Tinh được 

giá trị của 

tiền tệ theo 

thời gian, 

rút ra kết 

luận  

Vận dụng được 

các kiến thức 

chung về dự án, 

quản lý dự án và 

quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

Hiểu được dự 

án, quản lý dự 

án, quản lý dự 

án xây dựng 

Xác định 

được loại 

hình dự án, 

quản lý dự án, 

quản lý dự án 

xây dựng 

Xác định 

được đặc 

điểm của dự 

án, quản lý 

dự án, quản 

lý dự án xây 

dựng 

Phân tích 

được đặc 

điểm của dự 

án, quản lý 

dự án, quản 

lý dự án xây 

dựng 

RUBRIC O2: Đánh giá bài kiểm tra số 2 về Lựa chọn được phương án tối ưu 

khi đầu tư xây dựng công trình, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; 

Tiêu chí 
Thang 

điểm 

Không đạt 

<4,0 

Đạt 

4,0-5,9 

Khá 

6,0-7,9 

Tốt 

8,0-10 

Lựa chọn được 

phương án tối 

ưu khi đầu tư 

xây dựng công 

trình 
10 

Lựa chọn các 

chỉ tiêu đưa 

vào đánh giá, 

xác định hàm 

mục tiêu 

Xác định 

hướng cho 

các chỉ tiêu, 

làm đồng 

hướng các chỉ 

tiêu ngược 

hướng  

Triệt tiêu 

đơn vị đo 

của các chỉ 

tiêu 

Xác định 

giá trị của 

phương án, 

lựa chọn 

phương án 

hiêu quả 

nhất 

Đánh giá hiệu 

quả dự án đầu tư 

Xác định được 

các giá trị thu, 

chi của dự án  

Tính được 

các giá trị tiền 

tệ theo thời 

gian của các 

chỉ tiêu 

Tính được 

giá trị cuối 

cùng của các 

chỉ tiêu  

Đánh giá 

và rút ra 

kết luận  

RUBRIC O3: Bài kiểm tra số 3 về Vẽ được sơ đồ trình tự thực hiện các công 

việc, tính thời gian thực hiện các sự kiện, công việc của dự án; 

Tiêu chí 
Thang 

điểm 

Không đạt 

<4,0 

Đạt 

4,0-5,9 

Khá 

6,0-7,9 

Tốt 

8,0-10 



 
 

Vẽ được sơ đồ 

trình tự thực hiện 

các công việc, 

tính thời gian 

thực hiện các sự 

kiện, công việc 

của dự án 

10 

Vẽ được 

trình tự 

thực hiện 

các công 

việc  

Tính được 

thời gian 

thực hiện 

các sự kiện  

Tính được 

thời gian 

thực hiện 

các công 

việc 

Xác định được 

thời gian thực 

hiện dự án và 

các câu hỏi mở 

rộng, nâng cao   

RUBRIC O4: Đánh giá ý thức học tập 

Tiêu chí 
Thang 

điểm 

Không đạt 

<4,0 

Đạt 

4,0-5,9 

Khá 

6,0-7,9 

Tốt 

8,0-10 

Ý thức học 

tập và mức độ 

chuyên cần 

10 
Dự <80% số 

giờ lên lớp 

Dự 80-89% 

số giờ lên lớp 

Dự 90-94% 

số giờ lên lớp 

Dự 100% số 

giờ lên lớp 

Lưu ý: 2 buổi đi muộn tính bằng 1 buổi vắng 

RUBRIC O5: Đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ về Xác định được chi phí xây dựng 

công trình, tính khấu hao của tài sản cố định; 

Tiêu chí 
Thang 

điểm 

Không đạt 

<4,0 

Đạt 

4,0-5,9 

Khá 

6,0-7,9 

Tốt 

8,0-10 

Xác định 

được chi phí 

xây dựng 

công trình 
4 

0-1,5 1,5-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 

Xác định 

được các 

loại chi phí 

Tính được chi 

phí trực tiếp 

Tính được chi 

phí gián tiếp, 

thu nhập chịu 

thuế tính trước 

Tính được chi 

phí sau thuế 

và chi phí xây 

dựng công 

trình    

Tính được 

khấu hao của 

tài sản cố định 

 

Xác định 

được loại 

hình khấu 

hao  

Tính được 

mức khấu hao 

hàng năm của 

TSCĐ  

Xác định được 

thời gian khấu 

hao TSCĐ 

Rút ra kết 

luận  

RUBRIC O6: Đánh giá bài kiểm tra cuối kỳ 

Tiêu chí 
Thang 

điểm 

Không đạt 

<4,0 

Đạt 

4,0-5,9 

Khá 

6,0-7,9 

Tốt 

8,0-10 

Xác định được sự 

biến động của 

tiền tệ theo thời 

gian, vận dụng 

được các kiến 

thức chung về dự 

án, quản lý dự án 

và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; 

1 

0-0,25 0,25-0,5 0,5-0,75 0,75-1,0 

Viết được 

công thức 

tính giá trị 

của tiền tệ   

Xác định 

được giá trị 

của các đại 

lượng đã biết 

trong công 

thức  

Tính được 

giá trị của 

các đại 

lượng chưa 

biết trong 

công thức 

Tinh được giá 

trị của tiền tệ 

theo thời 

gian, rút ra 

kết luận  

Hiểu được 

dự án, quản 

lý dự án, 

quản lý dự 

Xác định 

được loại 

hình dự án, 

quản lý dự 

Xác định 

được đặc 

điểm của dự 

án, quản lý 

Phân tích 

được đặc 

điểm của dự 

án, quản lý 



 
 

án xây 

dựng 

án, quản lý 

dự án xây 

dựng 

dự án, quản 

lý dự án xây 

dựng 

dự án, quản 

lý dự án xây 

dựng 

Lựa chọn được 

phương án tối ưu 

khi đầu tư xây 

dựng công trình, 

đánh giá hiệu quả 

dự án đầu tư; 

3 

0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,5 2,5-3,0 

Viết được 

công thức 

tính đại 

lượng cơ 

bản của vật 

liệu 

Xác định 

được giá trị 

các thành 

phần đã biết 

trong công 

thức  

Tính được 

giá trị các 

thành phần 

chưa biết 

trong công 

thức 

Tính được 

hiệu quả của 

dự án, lựa 

chọn được 

phương án tối 

ưu nhất. 

Xác định được 

chi phí xây dựng 

công trình, tính 

khấu hao của tài 

sản cố định; 

3 

0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,5 2,5-3,0 

Xác định 

được các 

loại chi phí 

Tính được chi 

phí trực tiếp 

Tính được 

chi phí dán 

tiếp, thu 

nhập chịu 

thuế tính 

trước 

Tính được chi 

phí sau thuế 

và chi phí xây 

dựng công 

trình    

Xác định 

được loại 

hình khấu 

hao  

Tính được 

mức khấu hao 

hàng năm của 

TSCĐ  

Xác định 

được thời 

gian khấu 

hao TSCĐ 

Rút ra kết 

luận  

Vẽ được sơ đồ 

trình tự thực hiện 

các công việc, 

tính thời gian 

thực hiện các sự 

kiện, công việc 

của dự án; 

3 

0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,5 2,5-3,0 

Vẽ được sơ 

đồ trình tự 

thực hiện 

các công 

việc  

Tính được 

thời gian thực 

hiện các sự 

kiện  

Tính được 

thời gian 

thực hiện 

các công 

việc 

Xác định 

được thời 

gian thực 

hiện dự án và 

trả lời được 

các câu hỏi 

mở rộng, 

nâng cao   

 

  



 

 
 

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 09 năm 2023 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

I. Phần chung 

1. Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết gồm:  

TT Họ và tên Chức vụ 
Chức danh trong 

Hội đồng 
Ghi chú 

1 Mai Thị Hồng Trưởng Bộ môn Chủ tịch hội đồng  

2 Lê Sỹ Chính P.Trưởng Bộ môn Ủy viên  

3 Mai Thị Ngọc Hằng Giảng viên Ủy viên  

4 Lê Thị Thanh Tâm Giảng viên Ủy viên  

5 Trịnh Thị Hiền Giảng viên Thư ký  

 2. Hội đồng họp vào hồi 8h00’, ngày 24 tháng 09 năm 2023 tại phòng: 308A3, Bộ 

môn Kỹ thuật công trình, Đại học Hồng Đức. 

3. Nội dung:  

Hội đồng họp nghiệm thu đề cương chi tiết học phần theo học chế tín chỉ. 

- Tên học phần: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án  

- Số tín chỉ: 03 

- Ngành ngành đào tạo:  Kỹ thuật xây dựng trình độ Đại học 

II. Phần nhận xét 

Sau khi nghe tác giả trình bày nội dung đề cương chi tiết học phần, Hội đồng nhận 

xét, thảo luận, góp ý và thống nhất một số ý kiến sau: 

- Về hình thức: Đề cương trình bày đúng mẫu theo nhà trường quy định, trình bày 

đẹp. 

- Về cấu trúc: Hợp lý, khoa học. 

- Về nội dung: Nội dung phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành và theo 

định hướng giúp người học tự học, tự nghiên cứu. Các rubric được sử dụng trong việc đánh 

giá kết quả học phần là đầy đủ, chi tiết và phù hợp với đặc thù của học phần. 

III. Kết luận 

 Hội đồng thống nhất thông qua đề cương chi tiết trên và đề nghị nhà trường thông 

qua để giảng dạy bắt đầu từ năm học 2023-2024 cho các lớp Đại học KTXD K26 áp dụng 

đối với khóa khóa tuyển sinh từ tháng 9 năm 2023 

Buổi họp kết thúc hồi 10h00’ cùng ngày. 

Thư ký Hội đồng 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng 

 

Trinh Thị Hiền Mai Thị Hồng 


